

## BATITEC - FORMATEC

Zone d'Activités 5, rue des 4 vents  
14790 Verson  
contact@batitec-sa.fr  
02 31 26 06 26



# 2024 -Programme de formation

Intitulé de la formation : **La Gestion de Projet de Chantier**

## DUREE ET LIEU DE FORMATION

- **Durée en heures** : 4 heures
- **Lieu** : dans les locaux de Batitec : Zone d'Activités 5, rue des 4 vents, 14790 Verson

## PUBLIC CONCERNÉ

- La formation s'adresse à toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement d'une gestion de projet de chantier afin d'être plus serein.

## PRÉREQUIS

- Aucun prérequis

## ACCESSIBILITÉ

- Entre 15 jours et 1 mois suivant la demande.

## FORMATEURS

- Monsieur Plazanet, président de Batitec, spécialiste de la réalisation d'ouvrage et de la construction de bâtiment génie civil depuis plus de 20 ans.

## OBJECTIFS

A l'issue de la formation, vous devez être capable de :

- Gérer efficacement un projet de construction en comprenant les principes de base de la gestion de projet dans ce contexte.
- Créer une planification adéquate des phases du chantier en identifiant les étapes clés, en établissant des échéanciers réalistes et en gérant les risques.
- Organiser et coordonner les différents intervenants impliqués dans le chantier pour assurer une exécution fluide et efficace.

## CONTENU DE LA FORMATION

### Module 1 – Introduction à la Gestion de Projet de Chantier (Durée : 1 heure)

---

- Présentation des objectifs de la formation.
- Définition et présentation des principes de base de la gestion de projet dans le domaine de la construction.
- Identification des défis spécifiques rencontrés dans la gestion de projet de chantier.

## BATITEC - FORMATEC

Zone d'Activités 5, rue des 4 vents  
14790 Verson  
contact@batitec-sa.fr  
02 31 26 06 26



### Module 2– Création d'une Planification Adéquate (Durée : 1 heure)

---

- Définition des phases du chantier et des livrables associés.
- Élaboration d'un échancier réaliste en tenant compte des contraintes et des ressources disponibles.
- Gestion des risques et des imprévus dans la planification du projet.

### Module 3 – Organisation et Coordination des Intervenants (Durée : 1 heure)

---

- Mise en place d'une structure organisationnelle efficace pour les équipes et les sous-traitants.
- Définir les méthodes de coordination pour les différents intervenants pour assurer une communication fluide et une collaboration efficace.
- Gérer les ressources humaines et matérielles pour optimiser les performances du chantier.

### Module 4– Mise en Pratique et Études de Cas (Durée : 1 heure)

---

- Application des concepts abordés à travers d'un cas concret de la situation professionnelle de l'apprenant.
- Identification des défis rencontrés dans la gestion de projet de chantier et les meilleures pratiques pour les surmonter.

**Tarif :** 200€HT par participant, pour une formation intra nous contacter pour un devis

## ORGANISATION DE LA FORMATION

### Moyens pédagogiques et techniques prévus :

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation avec stationnement gratuit.
- Fourniture des moyens techniques suivants : Paperboard, Wifi, Vidéoprojecteur,...
- Fourniture des supports de formation :
  - Documents supports de formation projetés.
  - Exposés théoriques.
  - Étude de cas concrets.
  - Mise en situation et temps d'échanges entre les bénéficiaires et le formateur.
  - Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation (envoi par mail ou dépôt extranet).

### Modalités d'évaluation :

Évaluation finale de la formation se fera sous forme de la réalisation d'une présentation orale complétée par le formateur.

### Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Sur demande : la formation est accessible aux personnes en situation d'handicap sur étude de leurs demandes et de leurs besoins. Possibilités d'aménagement des modalités pédagogiques, techniques et d'évaluations pour s'adapter au mieux à leurs profils. Possibilité de location de salle de formation PMR.